ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ   
 
                     Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е   
 
 
13 октября 2009 г. N 2678-РП  
 
О  дальнейшей реализации инвестиционного 
проекта     комплексной    реконструкции 
квартала 10С района Новые Черемушки      
 
 
 
     В соответствии с постановлением Правительства  Москвы  от  27 
марта 2007 г.  N 196-ПП "О порядке рассмотрения обращений о внесе- 
нии изменений в договоры аренды земельных участков и  инвестицион- 
ные контракты (договоры), предусматривающие строительство (реконс- 
трукцию) градостроительных объектов, или об их расторжении": 
     1. Продлить закрытому акционерному обществу "Строительное уп- 
равление N 155" (ЗАО "СУ-155") срок строительства жилого  дома  по 
адресу:  район  Новые Черемушки,  квартал 10С,  корп.8 до 1 января 
2012 г. 
     2. Исключить  из предмета инвестиционного контракта от 13 ян- 
варя 1999 г.  N 04/99-И строительство школы по адресу: район Новые 
Черемушки, квартал 10С, корп.11. 
     3. Установить следующее распределение подлежащих разделу пло- 
щадей  нежилых помещений жилого дома по адресу:  район Новые Чере- 
мушки,  квартал 10С,  корп.8 (далее - объект 1) и детского сада по 
адресу:  район Новые Черемушки, квартал 10С, корп.10 (далее - объ- 
ект 2): 
     3.1. Не менее 40%  суммы площадей нежилых помещений объекта 1 
и объекта 2,  в том числе 100% площади объекта 2 - в собственность 
города Москвы. 
     3.2. Не более 60%  суммы площадей нежилых помещений объекта 1 
и объекта 2 - в собственность ЗАО "СУ-155". 
     4. Префектуре  Юго-Западного  административного округа города 
Москвы: 
     4.1. В  установленном порядке подготовить и представить в Де- 
партамент города Москвы по конкурентной политике  для  оформления, 
организации подписания  и  учетной  регистрации  в  Едином реестре 
контрактов и торгов города Москвы  согласованный  проект  дополни- 
тельного  соглашения  к  инвестиционному  контракту  от  13 января 
1999 г.  N 04/99-И на условиях настоящего распоряжения, содержащий 
в  качестве приложения график выполнения сторонами обязательств по 
инвестиционному контракту с  учетом  сроков  исполнения  отдельных 
этапов работ и ввода объектов в эксплуатацию,  с приложением уста- 
новленного комплекта документов. 
     4.2. Совместно с Департаментом образования города Москвы, Де- 
партаментом земельных ресурсов города Москвы и  Департаментом  го- 
родского  строительства города Москвы принять необходимые меры для 
обеспечения в установленном порядке строительства школы в квартале 
10С  района  Новые Черемушки в целях недопущения дефицита школьных 
мест в указанном квартале. 
     5. Контроль  за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на префекта Юго-Западного административного округа  города  Москвы 
Челышева А.В.   и  первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве 
Москвы Ресина В.И. 
 
 
П.п.Мэр Москвы                                          Ю.М.Лужков

